

## 今後のスケジュール

時 期	内 容
平成 26 年 1 月 28 日(火)	第 1 回御宿町地域公共交通会議の開催 ※デマンド乗合運行に係る計画(案)の説明・協議
平成 26 年 2 月 6 日～3 月 7 日	パブリックコメントを実施
平成 26 年 2 月 25 日(火)	第 2 回御宿町地域公共交通会議の開催 ※パブリックコメントの状況、デマンド乗合運行の利用者数の目標設定・効果、利用料金の設定、費用総額などについて協議
平成 26 年 3 月 25 日(火)	第 3 回御宿町地域公共交通会議の開催
平成 26 年 3 月 28 日	建設工事等指名業者選定審査会(説明・方向性)
平成 26 年 4 月上旬～	乗合運行業務事業者選定委員会の設置 実施要領及び仕様書を作成
平成 26 年 4 月 4 日(金)	第 5 回御宿町地域公共交通活性化検討会議の開催
平成 26 年 4 月中旬 ～ 5 月下旬	1 回目 4 月 15 日に公告 ①実施要領・仕様書の配布開始 4 月 15 日(火)～ ②プロポーザル参加表明書期限 4 月 28 日 応募なし ③企画提案書等期限 5 月 9 日 2 回目 5 月 2 日に公告 ④プロポーザル参加表明書及び企画提案書等提出期限 5 月 13 日(火)に変更 ⑤小湊鉄道から参加表明書等の提出あり ③審査(ヒアリング)5 月 22 日(木) ④5 月 27 日(火)に小湊鉄道を選定事業者として決定
平成 26 年 5 月 30 日(金)	第 6 回御宿町地域公共交通活性化検討会議の開催
平成 26 年 6 月 12 日(木)	第 4 回御宿町地域公共交通会議の開催
平成 26 年 6 月 30 日までに	ネットワーク計画の大臣認定申請を行う
平成 26 年 7 月～9 月	運行準備
平成 26 年 10 月	運行開始
平成 27 年 4～5 月ころ	第 5 回御宿町地域公共交通会議の開催
平成 27 年 10 月下旬	補助金の交付申請(H26.10～H27.9)
平成 28 年 3 月	H27 年度分の補助金が交付される