

御宿駅バリアフリー整備に係る今後の方向性及びスケジュール

○前回の協議会にて

駅バリアフリーについては、構内通路設置案の方向性で進めることとした。

1. 事業概要

○鉄道駅総合改善事業

- ・構内通路整備（線路横断 スロープ設置）
- ・事業主体：JR 東日本千葉支社
- ・事業開始：令和8年度以降
- ・事業費：JR 東日本千葉支社の算出
設計・工事（国 1/2 県・町 1/2）
※バリアフリー基本構想に位置付けられた駅が対象
※ランニングコスト等（負担割合は協議）

○事業実施に向けた協議・調整事項

- ・浜地先踏切の閉鎖
- ・町内のバリアフリー整備方針の検討
- ・工事費等の算出及び維持管理費（概算）
- ・事業に係る資金計画の検討、アンケート調査



構内通路整備（線路横断スロープ設置）案の方針決定

2. 御宿駅バリアフリー整備に向けたスケジュール

- 6年度
 - ・浜地先踏切の閉鎖についての協議
 - ・町内バリアフリー整備方針の検討（基本構想）
- 7年度
 - ・御宿町バリアフリー協議会の設置（法定協議会）
 - ・御宿町バリアフリー基本構想の策定